
Sistema Aurora

Piano Sviluppo

Documento preparato per

Staff Tecnico Interno

Settembre 2026



Non consentita la divulgazione

Cronologia delle revisioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
0.1.0	2026-09-14	Martin Pellizzer	Versione iniziale

Indice

Cronologia delle revisioni	2
Indice	3
Scopo	4
Prodotti finali	5
Requisiti	6
Requisiti normativi	7
Destinatari	8
Assunzioni, vincoli e dipendenze	9
Processo	10
Tappe fondamentali	11
Ruoli e responsabilità	12
Risorse	13

Scopo

Questo documento è un piano per creare il sistema Aurora.

Aurora è un sistema sistema progettato per erogare 0-10 g/h di ozono gassoso in continuo (senza interruzioni), di segnalare lo stato attuale dell'attrezzatura e malfunzionamenti, e di rilevare la concentrazione di ozono nell'ambiente da trattare.

Prodotti finali

Il prodotto finale è un'attrezzatura dove tutta la parte elettronica è contenuta in un pannello di controllo. All'interno di questo pannello va inserita anche la parte di produzione di ossigeno che alimenta i generatori di ozono.

Questa attrezzatura ha un'uscita per erogare il gas ozono e un'entrata per collegare un sensore di ozono che rileva la concentrazione di ozono nell'ambiente da trattare.

Requisiti

Il sistema deve:

- erogare l'esatta quantità di ozono per ogni applicazione senza interruzioni
- segnalare lo stato attuale dell'attrezzatura e malfunzionamenti
- rilevare la concentrazione di ozono nell'ambiente da trattare

Requisiti normativi

Il sistema deve:

- produrre ozono idoneo per qualsiasi l'industria (alimentato a ossigeno)
- interrompere l'erogazione di ozono se rilevati malfunzionamenti

NOTA: Identifica sempre i requisiti normativi per ogni clienti, visto che cambiano in base all'industria e al paese.

Destinatari

definisce le caratteristiche delle persone che utilizzeranno la documentazione. Nella scrittura tecnica è importante costruire un quadro accurato del proprio pubblico, in modo da sviluppare empatia nei suoi confronti e concentrare la documentazione sulle sue esigenze.

Assunzioni, vincoli e dipendenze

sono gli elementi attraverso i quali viene resa esplicita la logica alla base della pianificazione e della programmazione delle attività. Per una spiegazione dettagliata, continua a leggere.

Processo

definisce le fasi e le attività che verranno svolte per completare il progetto. Per questa sezione, consiglio di modificare il Technical Writing Process in modo da adattarlo alle proprie esigenze. Questo aspetto viene approfondito nella sezione Processo.

Tappe fondamentali

sono le date importanti del progetto (ad esempio, il completamento di deliverable chiave, l'avvio dei cicli di revisione, la data di pubblicazione della bozza finale).

Ruoli e responsabilità

è la sezione in cui vengono definiti gli esperti in materia (Subject Matter Experts, SME), i membri del team di revisione e gli stakeholder.

Risorse

fornisce collegamenti alla documentazione di supporto pertinente, come requisiti o specifiche del prodotto da documentare, oppure versioni precedenti di una guida utente o di un manuale.